



# Phase "A" vom 23 Jänner bis 10. Februar



In den ersten Tagen der Phase "A" werden die Gehsteige um das Gebäude 1 errichtet.  
Am Ende wird der Baustellenzaun zurückgesetzt um den Zugang zu den Betrieben/Geschäften zu erleichtern.

**Dauer: 18  
Tage**



-  Baustellenbereich
-  garantierter Gehweg während der Arbeiten

# Phase "A" und "B" vom 10 Februar bis 3.März




Vor Besetzung der gesamten Zone "B", wird der Gehsteig bei der Bushaltestelle verbreitert um eine bessere Nutzung der Bushaltestelle zu gewährleisten.





Dauer: 21  
Tage

-  Baustellenbereich
-  garantierter Gehweg während der Arbeiten


# Phase "B" und "C" vom 3. März bis 26.März







Dauer: 23  
Tage

-  Baustellenbereich
-  öffentlicher Verkehr
-  gesamter Verkehr
-  garantierter Gehweg während der Arbeiten


# Phase "C" vom 26. März bis 14. April







Dauer: 19  
Tage

-  Baustellenbereich
-  öffentlicher Verkehr
-  gesamter Verkehr
-  garantierter Gehweg während der Arbeiten


# Phase "C" vom 26. März bis 14. April







Dauer: 19  
Tage

-  Baustellenbereich
-  öffentlicher Verkehr
-  gesamter Verkehr
-  garantierter Gehweg während der Arbeiten


# Phase "D" vom 14. April bis 30. April







Dauer: 16  
Tage

-  Baustellenbereich
-  öffentlicher Verkehr
-  gesamter Verkehr
-  garantierter Gehweg während der Arbeiten


# Phase "E" vom 30. April bis 7. Mai







Dauer: 7  
Tage

-  Baustellenbereich
-  öffentlicher Verkehr
-  gesamter Verkehr
-  garantierter Gehweg während der Arbeiten

# Phase "F" vom 7. Mai bis 14. Mai




Dauer: 7  
Tage

-  Baustellenbereich
-  öffentlicher Verkehr
-  gesamter Verkehr
-  garantierter Gehweg während der Arbeiten




# Phase "G" vom 14. Mai bis 23. Mai



Dauer: 9  
Tage



Baustellenbereich



öffentlicher Verkehr




gesamter Verkehr







garantierter  
Gehweg während  
der Arbeiten

# Phase "H" vom 23. Mai bis 24. Mai



Dauer: 1 Tag

-  Baustellenbereich
-  öffentlicher Verkehr
-  gesamter Verkehr
-  garantierter Gehweg während der Arbeiten