

## Fase «A» dal 23 gennaio al 10 febbraio




Nei primi giorni di lavoro nella fase A si realizzeranno i marciapiedi attorno all'edificio 1 al termine di essi verrà arretrata la recinzione per agevolare le attività commerciali

Durata:  
18 giorni

 Zona occupata dai lavori


 Transito pedonale garantito durante i lavori

## Fase «A» e «B» dal 10 febbraio al 03 marzo




Prima di occupare l'intera zona B verrà realizzato il marciapiede attorno all'edificio 2 in modo di avere una fermata Bus più adeguata alle esigenze

Durata:  
21 giorni





 Zona occupata dai lavori

 Transito pedonale garantito durante i lavori


## Fase «B» e «C» dal 03 marzo al 26 marzo







Durata:  
23 giorni

-  Zona occupata dai lavori
-  Viabilità autobus
-  Viabilità veicolare e autobus
-  Transito pedonale garantito durante i lavori

## Fase «C» dal 26 marzo al 14 aprile



Durata:  
19 giorni





-  Zona occupata dai lavori
-  Viabilità autobus
-  Viabilità veicolare e autobus
-  Transito pedonale garantito durante i lavori




## Fase «D» dal 14 aprile al 30 aprile







Durata:  
16 giorni

-  Zona occupata dai lavori
-  Viabilità autobus
-  Viabilità veicolare e autobus
-  Transito pedonale garantito durante i lavori


## Fase «E» dal 30 aprile al 07 maggio







Durata:  
7 giorni

-  Zona occupata dai lavori
-  Viabilità autobus
-  Viabilità veicolare e autobus
-  Transito pedonale garantito durante i lavori


## Fase «F» dal 07 maggio al 14 maggio







Durata:  
7 giorni

-  Zona occupata dai lavori
-  Viabilità autobus
-  Viabilità veicolare e autobus
-  Transito pedonale garantito durante i lavori

## Fase «G» dal 14 maggio al 23 maggio




Durata:  
9 giorni





-  Zona occupata dai lavori
-  Viabilità autobus
-  Viabilità veicolare e autobus
-  Transito pedonale garantito durante i lavori



## Fase «H» dal 23 maggio al 24 maggio



Durata:  
1 giorni

-  Zona occupata dai lavori
-  Viabilità autobus
-  Viabilità veicolare e autobus
-  Transito pedonale garantito durante i lavori